



REVUE DE PROJET

AVENANT

Fiches action
pour le territoire de la
Communauté de communes
sud Roussillon



N° Fiches action	Projet	Maître d'ouvrage	Etat d'avancement (réalisé ou en cours...)	Priorisation 1 = en cours 2025 2 = 2026 ou après	Thématiques COP régionales
1	Aménagement de la Bergerie Cavaillé	Commune d'Alénia	Etudes en cours	1	Mieux produire en agriculture Mieux se nourrir
2	Aménagement des caves Malavialle	Commune d'Alénia	En cours	2	Mieux produire en agriculture Mieux se nourrir
3	Aménagement d'une voir de dessert Nord Est	Commune d'Alénia	En cours	1	Mieux se déplacer
5	Plan communal d'adaptation au changement climatique	Commune d'Alénia	En cours d'étude	2	Toutes les thématiques
Nouveau 6	Aménagement paysager de la pinède Las Motas	Commune d'Alénia	En cours	1	Mieux préserver les forêts
Nouveau 7	Rénovation énergétique des bâtiments communaux	Commune d'Alénia	Diagnostic réalisé Etudes en cours Travaux en 2026	2	Mieux produire et utiliser l'énergie
8	Requalification du centre-bourg	Commune de Corneilla-del-Vercol	En cours	1	Mieux se déplacer
9	Sécurisation du pourtour de la place de l'église Saint-Christophe et de son parvis	Commune de Corneilla-del-Vercol	En cours d'étude	1	Mieux se déplacer
10	Valorisation de la place de la Place de la République avec liaison vers le parvis de l'Eglise	Commune de Corneilla-del-Vercol	En cours d'étude	1	Mieux se déplacer
11	Aménagement de la salle polyvalente	Commune de Corneilla-del-Vercol	En cours (Fin 2025)	1	Mieux produire et utiliser l'énergie
12	Etude photovoltaïque pour installations communales	Commune de Corneilla-del-Vercol	En cours (mise en œuvre 2025)	1	Mieux produire et utiliser l'énergie
13	Réhabiliter l'Ilôt autour de la Place de la République et de la « Cellera »	Commune de Latour-Bas-Elne	En cours d'étude Travaux 2026	2	Mieux se loger
14	Création de jardins familiaux	Commune de Latour-Bas-Elne	Programmation 2026/2027 estimation 200.000 € HT	2	Mieux se nourrir
15	Création d'Aires de repos Cyclistes	Commune de Latour-Bas-Elne	En cours fin de chantier prévu fin 2024	1	Mieux se déplacer
16	Développement d'une plaine sportive et de santé	Commune de Latour-Bas-Elne	Programmation 2026/2027 estimation 480.000 € HT	2	santé

17	Rénovation énergétique bâtiments communaux Première tranche Rénovation énergétique de la salle polyvalente « Salle Sud Roussillon » 2 ^{ème} tranche projet photovoltaïque en toiture bâtiments scolaire pour autoconsommation collective	Commune de Latour-Bas-Elne	Première tranche terminée/2 ^{ème} tranche programmation fin 2025/2026 estimation 200.000 € HT	1	Mieux utiliser l'énergie
Nouveau 18	Création d'un giratoire à l'intersection du chemin de Charlemagne et la RD 40, ainsi que les travaux de requalification de la RD 40 sur le secteur compris entre ce futur giratoire et le rond-point d'Intermarché avec création d'une voie douce piste cyclable	Commune de Latour-Bas-Elne	En cours étude réalisée début chantier mars 2025/ estimation 1.200.000 € HT	1	Mieux se déplacer
Nouveau 19	Etude faisabilité désimpermeabilisation 15 sites	Commune de Latour Bas elne	En cours début opération octobre 2024/cout 129.873 € HT	1	Climat/renaturation/biodiversité/santé
Nouveau 20	Travaux de désimpermeabilisation des 15 sites par tranches	Commune de Latour Bas Elne	Programmation 2025/2026 lère tranche désimpermeabilisation cour d'école. Estimation 250 000 € HT	1	Climat/renaturation/biodiversité/santé
21	Etude d'autoconsommation collective installations photovoltaïques	Commune de Montescot	Réalisée Projet de pose de d'installations photovoltaïques sur certains bâtiments communaux en cours de chiffrage. Travaux en 2025 sur 2 bâtiments communaux + ombrières au CTM Chiffrage : 157 655.67 € H.T.	1	Mieux produire et utiliser l'énergie
22	Désimpermeabilisation de la cour de l'école primaire	Commune de Montescot	Réponse AP CD66 – travaux 2025	1	Mieux préserver la ressource en eau et la biodiversité
23	Aménagement durable de l'entrée Nord-Ouest de Saint-Cyprien	CC Sud Roussillon	En cours	1	Mieux se déplacer
26	Aménagement de 2 discontinuités cyclables Corneilla-del-Vercol/Théza	CC Sud Roussillon	En cours	1	Mieux se déplacer

27	Aménagement d'une piste cyclable intercommunale Canal d'Elne pour connecter le village de Saint-Cyprien et le quartier portuaire	CC Sud Roussillon	Début des travaux au 1 ^{er} trimestre 2025	1	Mieux se déplacer
28	Désimperméabilisation du quartier Sainte-Beuve II à Saint-Cyprien	CC Sud Roussillon	En cours	1	Mieux préserver la ressource en eau
Nouveau 29	Aménagement d'une piste cyclable en site propre de Latour-Bas-Elne aux Capellans.	CC Sud Roussillon	Début des travaux 1 ^{er} semestre 2025	1	Mieux se déplacer
Nouveau 30	Réutilisation des Eau Usées Traitées de la STEP de Saint-Cyprien	CC Sud Roussillon	En cours de déploiement	1	Mieux préserver la ressource en eau
Nouveau 31	Installation de modules d'atténuation de houle à Saint-Cyprien	CC Sud Roussillon	2025	2	Protection du littoral – gestion du trait de côte
Nouveau 32	Création d'un Tiers-lieu Vélo	CC Sud Roussillon	2026-2027	2	Mieux se déplacer
33	Revégétalisation du parvis de Grand Stade, réorganisation et désimperméabilisation du parking création d'un vaste espace vert et de détente	Commune de Saint-Cyprien	A l'étude / en cours	1	Mieux préserver la biodiversité et la ressource en eau
34	Création d'une salle polyvalente, salle des fêtes	Commune de Saint-Cyprien	Long terme	2	
35	Aménagement d'une liaison village / plage	Commune de Saint-Cyprien	En cours (en 4 et 6 millions €) objectif 2025	1	Mieux se déplacer
Nouveau 36	Renaturation des cours d'école	Commune Théza	Juin 2025 750 000,00 €	1	Ressource en eau + biodiversité
Nouveau 37	Renaturation du prats de cavall	Commune Théza	Fin 2024 début travaux	1	Mieux préserver la biodiversité Mieux se déplacer
Nouveau 38	Requalification de la rue de l'Eglise	Commune Théza	Fin 2024 début travaux 310 000,00 €	1	Mieux se déplacer

Nouveau 39	Rénovation thermique des bâtiments communaux	Commune Théza		1	Mieux produire et utiliser l'énergie
Nouveau 40	Requalification des espaces sportifs	Commune Théza	Long terme	2	santé
Nouveau 41	Création d'un centre d'activités (petit commerce et santé)	Commune Théza	Long terme 2027-2028	2	Santé, circuits courts